
Project Arriva Twente
Knappe deadline voor plaatsen 36 laadpalen, met 108 laadpunten

Arriva is op 10 december 2023 gestart met zero-emissierijden in Twente. Hiervoor zijn 
laadvoorzieningen geplaastst op 5 locaties: Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en 
Groenlo. 

Opdrachtgever en samenwerkingspartijen

De uitdagingen

1.	 Directievoerder van het totale project. 

2.	 In korte tijd, binnen 1 jaar, zero-emissierijden  
mogelijk maken voor Arriva in Twente.   

3.	 Omgaan met leveringsproblemen.

1.	 Opdracht uitgegeven door Arriva. 

2.	 Samenwerking met netbeheerders Enexix, Cogas en  
Liander voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. 

3.	 Samenwerking met Heliox voor levering van de 
laadpalen. 

4.	 Samenwerking met Nienhuis voor de civiele 
technieken. 

5.	 Samenwerking met Kenter voor de levering van de 
compactstations en trafo’s.



1.	 Knelpunten inventariseren om te 
zorgen dat de deadlines gehaald 
konden worden. 

2.	 Vanwege de korte doorlooptijd scherp 
communiceren met de klant en het 
opstellen van en bijhouden van een 
strakke planning. 

3.	 Vanwege de leveringsproblemen 
projectonderdelen naar voren halen die 
wél gedaan konden worden.

Resultaat

1. Aansluiten van 36 laadpalen van 180kW, 		
   met 3 laadpunten per laadpaal. In totaal         
   108 laadpunten.

2. Laadpalen aangesloten op nieuw  
    compactstation.

3. De vooraf gestelde krappe deadlines zijn 
    gehaald. Dit stelde Arriva in staat om bij     
    het ingaan van de concessie op 10 
    december zero emissie te rijden.

4. Het volledig beheren en onderhouden  
     van de technische installaties.

Waarom past het
binnen deze tijd?

Projectleider Chris van Meenen

Voor 1 januari 2026 moet 45 procent van 
de ov-bussen in Nederland zero emissie 
rijden. Dit betekent dat busvervoerders 
hun wagenpark langzaam maar zeker 
zullen vervangen voor onder meer 
elektrische bussen met daaraan 
gekoppeld de laadinfra. 

“Het hele traject voor het plaatsen van 
laadinfra zoals bij Arriva beslaat 
gewoonlijk ongeveer 2 jaar. Wij moesten 
het vanwege de concessie in minder 
dan een jaar doen. Het is aan het 
bouwteam te danken dat dit in zo’n 
korte tijd is gelukt. Zij gingen er echt 
voor en hebben de schouders eronder 
gezet.”

Meer informatie over dit project?

Neem contact op met Roy Hendriksen

r.hendriksen@kerstentechniek.nl

tel: +31611658448

www.kerstentechniek.nl

De oplossingen

mailto:r.hendriksen%40kerstentechniek.nl?subject=
tel: +31611658448
http://www.kerstentechniek.nl

